

**Приложение 1**  
**к приказу МБОУ «СОШ №3»**  
**от «28» апреля 2023 года №105**

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**мероприятий по введению ФООП в МБОУ «СОШ №3»**  
**Алексеевского городского округа**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Сроки исполнен ия	Ответствен ые	Ожидаемые результаты
<b>1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Изучение муниципального плана-графика введения ФООП	апрель 2023	Администрация	Изучен муниципальный план-график по введению ФООП (приказ УО администрации Алексеевского городского округа от 17.04.2023 г. № 411 )
2.	Разработка и утверждение Плана-графика по введению ФООП в МБОУ «СОШ №3» Алексеевского городского округа	май-июнь 2023 года	Школьные координаторы: Бабошина Е.В., Падалка Т.Н., Пиличева Ж.В.	Утвержден План-график введения ФООП
3.	Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФООП	май-август 2023 года	Рабочая группа, координирующая введение ФООП на уровне ОО	Наличие ООП по каждому уровню образования
4.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП локально-правовых актов общеобразовательных организаций	апрель – май 2023 года	Школьные координаторы: Бабошина Е.В., Падалка Т.Н., Пиличева Ж.В.	Наличие локальных актов на уровне ОО для введения и реализации ФООП
5.	Участие в работе совещаний муниципального уровня по организационному и методическому сопровождению деятельности школ по вопросам введения ФООП	май-сентябрь 2023 года	управление образования; Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП
6.	Взаимодействие	май –	управление	Обеспечена

	муниципального координатора и школьных координаторов по вопросам введения ФООП	июнь 2023 года	образования; Алексеевский ММЦ (по согласованию)	оперативность во взаимодействии муниципального координатора с общеобразовательными организациями
7.	Организация работы школьной системы контроля готовности каждого учителя к введению ФООП	июнь – июль 2023 года	Школьные координаторы: Бабошина Е.В., Падалка Т.Н., Пиличева Ж.В.	Обеспечен контроль готовности каждого учителя к введению ФООП до 01 июля 2023 г.
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	август 2023 года	Заместитель директора Бабошина Е.В.	Определён учебный фонд учебников МБОУ «СОШ №3»
<b>II. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
9.	Активизация работы школьных предметных объединений по введению ФООП	апрель – декабрь 2023 года	Заместитель директора Бабошина Е.В., руководители ШПО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
10.	Организация и проведение обучающих семинаров и других образовательных событий для педагогических работников МБОУ «СОШ №3» Алексеевского городского округа по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – декабрь 2023 года	Заместитель директора Бабошина Е.В., руководители ШПО	План работы постоянно-действующего семинара «Современные образовательные технологии»
11.	Сопровождение деятельности Рабочей группы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	май-август 2023 года	Школьные координаторы : Бабошина Е.В., Падалка Т.Н., Пиличева Ж.В.	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП в МБОУ «СОШ №3» Алексеевского городского округа
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	июнь – август 2023 года	Заместитель директора Падалка Т.Н.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы

				обучения на единой цифровой платформе
13.	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с учетом введения ФООП	май-июнь 2023 года	Руководители ШПО	Снижение рисков при реализации рабочих программ в соответствии с ФООП
<b>III. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
14.	Обеспечение повышения квалификации администрации и педагогических работников МБОУ «СОШ №3» по вопросам введения ФООП	апрель – август 2023 года	Заместитель директора Шкуренко И.Н.	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, администрации МБОУ «СОШ №3» по вопросам введения ФООП
<b>IV. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП</b>				
15.	Самодиагностика готовности МБОУ «СОШ №3» в соответствии с критериями готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	июнь 2023 года	Школьные координаторы : Бабошина Е.В., Падалка Т.Н., Пиличева Ж.В.	Проведена оценка готовности МБОУ «СОШ №3» к введению ФООП
16.	Определение дефицитов и способов их устранения при реализации обновленного ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	май-июнь 2023 года	Школьные координаторы : Бабошина Е.В., Падалка Т.Н., Пиличева Ж.В., Рабочая группа по введению ФООП	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
17.	Проведение индивидуальных консультаций по итогам мониторинга готовности каждого учителя к введению ФООП	июнь – июль 2023 года	Школьные координаторы : Бабошина Е.В., Падалка Т.Н., Пиличева Ж.В., Рабочая группа по введению ФООП	Обеспечен промежуточный контроль готовности каждого учителя к введению ФООП; оказана адресная помощь педагогическим работникам
18.	Внедрение системы мониторинга введения общеобразовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 года	Школьные координаторы : Бабошина Е.В., Падалка Т.Н., Пиличева Ж.В., Рабочая	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП в МБОУ «СОШ №3»

			группа по введению ФООП	
<b>V. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
19.	Создать на сайте МБОУ «СОШ №3 Алексеевского городского округа подраздел «Обновленные ФГОС»	май 2023 года	Заместитель директора Падалка Т.Н., рабочая группа	На сайте МБОУ «СОШ №3» создан подраздел «Обновленные ФГОС»
20.	Размещение утвержденных ООП НОО, ООО, СОО на официальных сайтах общеобразовательных организаций	июнь-август 2023 год	Школьные координаторы по введению ФООП: Бабошина Е.В., Падалка Т.Н., Пиличева Ж.В., рабочая группа	ООП размещены на официальном сайте МБОУ «СОШ №3». Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО
21.	Информирование общественности через средства массовой информации о введении и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях округа	ежемесячно	Школьные координаторы по введению ФООП: Бабошина Е.В., Падалка Т.Н., Пиличева Ж.В., рабочая группа	Синхронизация планов и действий по введению ФООП НОО