

**Дорожная карта по оптимизации процесса
«Оптимизация процесса разработки безопасной навигации в образовательном
пространстве школы»**



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель проекта
А.А. Битюцкая
А.А. Битюцкая
«02» сентября 2019 г.

№	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки
1	Не знает к кому обратиться	Участник образовательных отношений не владеет информацией	Изготовление стенда по функционалу	Фото стенда	Бабошина Е.В.	02.09.2019 г. - 20.09.2019 г.
2	Не знает куда идти	Нелинейное размещение кабинетов	Изготовление стенда с планом навигации	Фото стенда	Бабошина Е.В.	23.09.2019 г. - 18.10.2019 г.
3	Ошибается в выборе направления движения	Отсутствие навигации в образовательном пространстве	Размещение информационных знаков в образовательном пространстве школы	Фото со знаками в образовательном пространстве школы	Бабошина Е.В.	23.09.2019 г. - 27.09.2019 г.
4	Ищет кабинет	Отсутствие плана размещения кабинетов	Изготовление стенда с планом размещения аудиторий	Фото стенда с планом аудиторий	Бабошина Е.В.	30.09.2019 г. - 04.10.2019 г.
5	Затраты времени на ожидание	Участник образовательных отношений не знает графика приёма должностного лица	График работы специалиста	Фото со стенда с информацией о графике работы специалиста	Бабошина Е.В.	07.10.2019 г. - 10.10.2019 г.

6	Ищет бахилы/снимает верхнюю одежду	Отсутствие таковой информации	Изготовление стенда и запрещающих, предупреждающих и информационных знаков (ЗПИ знаков), используемых в образовательном пространстве школы	Фото со знаками в образовательном пространстве школы	Бабошина Е.В.	11.10.2019 г. – 19.10.2019 г.
7	Не знает, как обратиться к должностному лицу	Отсутствие персональных данных должностного лица на табличке	Изготовление таблички с персональными данными специалиста/должностного лица	Фото таблички с персональными данными специалиста	Бабошина Е.В.	21.10.2019 г.- 25.10.2019 г.

№	Проблемы	Пути решения	Экономия времени
1	Не знает к кому обратиться	Разработать и изготовить стенд по функционалу	1 минута (60 сек.)
2	Не знает куда идти	Разработать план навигации и изготовить стенд	0 минут
3	Ошибается в выборе направления движения	Разработка, изготовление и размещение информационных знаков в образовательном пространстве школы	2 – 3 минуты (120 – 180 сек.)
4	Ищет кабинет	Изготовление стенда с планом размещения аудиторий	0 минут
5	Затраты времени на ожидание	Разработать оптимальный график специалистов график работы специалистов	5 – 45 минут (300 – 2700 сек.)
6	Ищет бахилы/снимает верхнюю одежду	Подбор, изготовление стенда, и размещение запрещающих, предупреждающих и информационных знаков (ЗПИ знаков), используемых в образовательном пространстве школы	15 – 25 минут (900 – 1500сек.)
7	Не знает, как обратиться к должностному лицу	Изготовление и размещение табличек с персональными данными специалиста/должностного лица	1 – 2 минуты (60 – 120 сек.)